

Číslo kola výzvy:	01
Název globálního grantu:	Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji II
Vyhlašovatel (ZS):	Ústecký kraj
Žadatel:	INFINITIA s.r.o.
Název projektu:	Interdisciplinární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v oblasti
Registrační číslo:	CZ.1.07/1.3.49/01.0008
Délka trvání projektu:	01. 03. 2012 - 31. 03. 2014

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v oblasti vzduchotechniky vychází z re
Projekt je určen pro odborné pedagogické pracovníky škol, kteří se podílejí na výuce žáků daných oborů

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření modulového vzdělávacího systému v oblasti vzduchotechniky a klimatizace p

- vytvořený vzdělávací modulový systém v oblasti vzduchotechniky a klimatizace pro dotčené obory - kle
- vytvoření 9 - ti studijních opor jednotlivých nezávislých modulů
- vytvoření metodiky jak se učit a jak učit
- vybavení pracovišť nositele a finančního partnera projektu
- pronájem pracovišť pro obory - klempíř a zámečnick, tesař a truhlář, z důvodu nedisponibility těchto pra
- proškolení odborných pedagogických pracovníků oborů klempíř, zámečnick, elektrikář, mechanik elektr
- odborná stáž proškolených pedagogických pracovníků na pronajatých pracovištích

Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje UK.

Aktivita 1

Vytvoření modulového vzdělávacího systému a technického vybavení odborných pracovišť

V této KA dojde k vytvoření modulového systému vzdělávání odborných pedagogických pracovníků obor

Zároveň budou vybavena pracoviště nositele projektu a finančního partnera - pracoviště elektrikář, mecl

Na KA se podílí celý realizační tým

Náklady zahrnují osobní náklady, nákup zařízení pro nositele projektu, nákup zařízení pro finančního pa

Na KA se podílí celý realizační tým.

Náklady jsou spojeny s osobními náklady na realizační tým, nákup zařízení pro nositele projektu a finan

Výstupem projektu bude jasně definovaný vzdělávací systém pro odborné pracovníky oborů klempíř, zá

Termín : 03/2012 -09/2012

Aktivita 2

Vytvoření studijních opor jednotlivých modulů.

V této KA budou postupně vytvořeny členy realizačního týmu studijní opory jednotlivých modulů - celkem 10 opor.

Tyto materiály budou umístěny na vytvořených stránkách projektu - úložiště vzdělávacích materiálů.

Na KA se podílí celý realizační tým.

Na nákladech se podílí osobní náklady realizačního týmu, nákup metodiky, stavební úpravy partnera pro

Termín : 04/2012 -12/2012

Aktivita 3

Proškolení cílové skupiny.

KA č.3 se zabývá kompletní realizací vzdělávacího procesu cílové skupiny. Všichni frekventanti povinně

Termín : 09/2012 - 12/2013

Aktivita 4

Realizace odborných stáží na vybraných pracovištích.

Ka aktivita zahrnuje individuální jednodenní odbornou stáž všech účastníků vzdělávání dle jednotlivého

Na KA se podílí celý realizační tým.

Termín realizace : 06/2013 - 12/2013

Aktivita 5

Odborný workshop k realizaci projektu.

V této KA bude realizován odborný workshop za účasti zástupců škol a školských zařízení, podnikatelů,

Na KA se podílí celý realizační tým.

Na nákladech se podílí závěrečná grafická úprava modulů, tisk modulů, tvorba a tisk diseminační brožury

termín realizace : 10/2013 - 02/2014

Převzetí materiálu – I. etapa

Dne 28. 6. 2012 proběhla I. etapa předání vysoutěženého materiálu pro projekt vzduchotechnika, který o

